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Provozujeme v Komořanech
u Mostu teplárnu s kombinovanou výrobou 
elektřiny a tepla o celkovém instalovaném 
výkonu 239 MWe.

Energii vyrábíme v parních kotlích s fluidním 
spalováním uhlí 
a biomasy.

United Energy
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Prostřednictvím sesterské společnosti 
Severočeská teplárenská, a.s., zásobujeme 
teplem více než 30 tisíc domácností v Mostě 
a Litvínově 
a další zákazníky v regionu. 

Severočeská teplárenská 
spravuje přes 300 km tepelných rozvodů.

United Energy
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Jsme významným českým dodavatelem 
energie 
v Ústeckém kraji.

Naším majoritním vlastníkem 
je společnost Energetický
a průmyslový holding, a.s. (EPH).

United Energy
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• Zařízení na spalování biomasy
Uveden do provozu 2021

• Projekt PPC1
Probíhá 1.etapa - výstavba parní turbíny
Probíhá VŘ na zhotovitele EPC, PAC 2027

• Napojení Meziboří na CZT
Před podpisem SoD se zhotovitelem,ukončení
realizace podzim 2025

• Projekt EVO Komořany

Modernizace zdroje Komořany 
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Zařízení, které bude vyrábět elektřinu a 
teplo za využití lokálního komunálního 
odpadu – 150 000 tun/rok 
Situováno ve stávajícím areálu teplárny 
Komořany

Součást plánu dekarbonizace United 
Energy
Projekt přímo navazuje na Plán 
odpadového hospodářství Ústeckého 
kraje

Projekt
EVO Komořany:

1

2

3

4
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uhlí biomasa odpad plyn plyn a vodík

H2

EVO Komořany jako součást
plánu dekarbonizace UE

+ + + +

2020 2021 2027 2027 2030
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Dekarbonizace UE 
představuje postupnou 
náhradu uhelného zdroje 
novými ekologickými zdroji 
se zachováním dodávek 
tepla a elektrické energie. 

uhlí 100 % uhlí 0 %
zemní plyn a vodík 47 %
odpad 36 %
biomasa 17 %

Dodávky tepla

2020 2030

uhlí 100 % uhlí 0 %
zemní plyn a vodík 80 %
odpad 15 %
biomasa 5 %

Dodávky el. energie

2020 2030

EVO Komořany jako součást 
plánu dekarbonizace UE
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12/23
Přidělení dotace z 

Modernizačního fondu 
(program HEAT)

04/24
Podpis SoD se 
zhotovitelem

08/24
Basic Design

Položení 
základního 

kamene

09/24
Zahájení 
výstavby

12/26 -
04/27

Ukončení 
montáže 
a zkoušky

04/27
Uvedení do zkušebního 

provozu

Aktuální stav projektu
EVO Komořany

12/13
Obdržení stavebního 

povolení

05/11
Obdržení kladného 

stanoviska EIA 
(posouzení vlivů na 

ŽP)
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Rozhodnutí ministra o přidělení 
dotace
Prosinec 2023

• Rozhodnutí o přidělení dotace 
• Dotace přibližně 50% ceny díla 
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Podepsání Smlouvy o Dílo
10. Dubna 2024

EPC Zhotovitel
Konsorcium SESMETIC
• SES a.s.
• Metrostav DIZ s.r.o.
• I&C Energo a.s.

Cena díla 
5,4 Miliard Kč
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Předání staveniště 
15. července 2024

Příprava staveniště
• Kácení, terénní úpravy
• Napojení na inženýrské sítě
• Příprava bunkoviště -
• Hlavní terénní úpravy



13www.ue.cz / www.evokomorany.cz

Poklepání základního kamene
28. srpna 2024

• Slavnostní zahájení projektu
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Zahájení vlastní výstavby 
13. září 2024

• Zahájení pilotování 
bunkru odpadu

• Hlavní terénní úpravy 
• Výkopové práce
• Staveništní komunikace
• Příprava stacionárních jeřábů
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Stav projektu 
k 11/2024

• Ukončeno pilotování 
bunkru odpadu

• Ukončeno pilotování hlavního 
výrobního bloku

• Zahájení betonáží základů 
• Zahájení spodní stavby 
• Na stavbě aktuálně cca 11 strojů

těžké techniky a přibližně 80 pracovníků
• Ve „špičce“ plán až 400 lidí na stavbě
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Stav projektu k 11/2024 - Situace
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Nadcházející milníky projektu 

Jaro 2025 

Dokončení připravenosti na montáž nosných 
konstrukcí 
Zahájení montáže technologie roštu a kotle
Následováno těžkými zdvihy 
Podzim 2025
Zahájení montáže turbogenerátoru, pokračování v 
montáži technologie
Podzim 2026
Mechanické dokončení díla, zahájení uvádění do 
provozu
Jaro 2027
PAC – Předběžné převzetí díla, zahájení zkušebního 
provozu
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Řez zařízením ZEVO KomořanyFáze projektování - Projektová dokumentace ve stupni Basic 
Design
6. Srpna 2024
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Čtyřtahový kotel o výkonu spalování 18,75 t/h SKOKotel

Jmenovitá teplota / tlak přehřáté páry na výstupu z kotle 408 °C / 
až 6,0 MPa (dle řešení zhotovitele)

Parní výkon až 62,7 t/h, Zapalovací a stabilizační plynové hořáky, 
DeNOx – SCR

Reverzní vzduchem chlazený rošt MARTIN VarioRošt

Skládá se z pevných a pohyblivých stupňů, které jsou uspořádány střídavě na roštu a 
pohybují se nahoru proti přirozenému samotížnému pohybu palivového lože. V 
důsledku pohybu proti svahu dochází k neustálému převalování a intenzivnímu 
promíchávání hlavní spalovací zóny a čerstvého odpadu. Tím je zajištěno stabilní 
zapalování na předním konci roštu 
vč. dokonalého spálení odpadu.

Výkon na svorkách v čistě kondenzačním provozu cca 13 MWeTurbogenerátor

Vodou chlazený kondenzátor (připojení na stávající chladící věž vč. nové čerpací 
stanice)

Ohřívák topné vody s trvalým dosažitelným výkonem do CZT při plně kogeneračním 
provozu 32 MWt

Fáze projektování – Projektová dokumentace ve stupni Detail 
Design – Probíhá, předpoklad dokončení - Jaro 2025



Děkuji za pozornost.
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United Energy, a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most - Komořany


